

Акт

о завершении миграции данных и переводе сайта в статус официального сайта Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение "Кировский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.Я. Опарина" в рамках выполнения работ по развитию функциональности федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в целях обеспечения доступа пользователей к информации органов местного самоуправления, общеобразовательных организаций, размещаемой на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

от 16.08.2022 г.

Публичное акционерное общество ПАО "Ростелеком" в лице **Городилова Михаила Валерьевича**, действующего на основании доверенности № **01/29/156/22** от **17.03.2022** именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и с другой стороны Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение "Кировский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.Я. Опарина", в лице Директора, Семейшева Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Объект внедрения", совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий акт о том, что сайт Объекта внедрения готов к переводу в статус официального сайта и нижеследующая работа выполнена в полном объеме:

1. Создан сайт Объекта внедрения shkolaoparinaprosnicza-r43.gosweb.gosuslugi.ru, 28.03.2022, представителям Объекта внедрения предоставлен доступ к интерфейсу администрирования официального сайта, развёрнутого для данного объекта внедрения.
2. Обеспечена миграция данных на сайт Объекта внедрения в 29 из 29 обязательных к заполнению разделов.
3. Выполнен контроль качества миграции данных 16.08.2022.
4. Выполнены работы по настройке специального программного обеспечения функциональности федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ) по переадресации собственного доменного Объекта внедрения на сайт Объекта внедрения, развернуты в среде ЕПГУ (в случае наличия запроса).
5. Созданный сайт Объекта внедрения переведён на единую технологическую платформу Госвеб, реализованную на базе государственной информационной системы ЕПГУ в статус официального сайта 16.08.2022.

Претензий по объему, качеству результата выполнения работ Стороны не имеют.

От Исполнителя:

От Объекта внедрения: